

Gyakorló feladat

Ismert az alábbi projektstruktúra terv. Készítse el ez alapján a CPM hálótervet, és számítsa ki a projekt átfutási idejét!

Számítsa ki minden egyes tevékenység legkorábbi és legkésőbbi kezdési és befejezési idejét, valamint a tartalék- és szabad tartalékidőket!

Tev. j	D _j [nap]	Közvetlen megelőző tevékenység	ES	EF	LS	LF	TS	FS
A	3	-						
B	2	-						
C	4	-						
D	3	A						
E	3	B, C						
F	6	C						
G	5	D						
H	2	D, E						
I	4	G						
J	3	I						
K	6	H						
L	5	H						
M	5	F						
N	2	J, K						
O	4	M, L						