

Gyakorló feladat - 2

Ismert az alábbi projektstruktúra terv. Készítse el ez alapján a CPM hálótervet, és számítsa ki a projekt átfutási idejét!

Számítsa ki minden egyes tevékenység legkorábbi és legkésőbbi kezdési és befejezési idejét, valamint a tartalék- és szabad tartalékidőket!

Tev. j	D _j [nap]	Közvetlen megelőző tevékenység	ES	EF	LS	LF	TS	FS
A	2	-						
B	3	-						
C	4	-						
D	5	-						
E	3	-						
F	4	B						
G	5	A, B						
H	6	D, E						
I	2	D						
J	6	B						
K	1	C						
L	3	F, G, J, K						
M	4	H, I, J, K						
N	6	L, O						
O	2	M						
P	5	M						